

Cronograma

	Atividade	Data de Entrega
1	Documento de Projeto	04/09
2	Avaliação	11/09
3	Revisão	18/09
4	Implementação	16/10
5	Avaliação do documento de projeto	16/10
6	Primeiro relatório de testes	30/10
7	Correção de eventuais erros	13/11
8	Segundo relatório de testes	20/11